Voortgang

AF te uegen input met potentieel grote impact
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“De ontwerpopgave is van iedereen” is

een vereenvoudigde weergave van de ontwerpopgave
passend bij een hedendaags, integraal bouwproject
tussen gunning en gebruiksfase.

Ontuerplasen

De poster geeft inzicht in de opvolgende ontwerpfasen,

met haar belangrijkste activiteiten, deel- en eindproducten.
Een meer gedetailleerde beschrijving hiervan, kan gevonden
worden in handleiding-taak-en-resultaats-beschrijving-
ontwerpfasen-infrastructuur.pdf.

Betrokkenheid

De poster toont het belang van tijdige betrokkenheid en
relevante inbreng van stakeholders om tot een beheerst
ontwerpproces en optimaal eindproduct te komen.

Gebruik

De poster dient als praatplaat tijdens
bijeenkomsten met betrokken stakehol-
ders, bijvoorbeeld tijdens start van een
nieuw project, en kan gebruikt worden
om verwachtingen af de te stemmen,
nadere acties te definiéren of draagvlak
te creéren. Voor meer informatie en het
gebruik van de poster, wordt verwezen
/ naar Vakgroep Ingenieursbureaus
Bouwbedrijven | Bouwend Nederland.

Het is uitdrukkelijk niet gepoogd om een uitputtend
perspectief op de ontwerpopgave te presenteren, alsmede
wordt erkend dat verschillen kunnen bestaan per ontwer-
pend aannemer en contractvorm en tussen werkvelden (infra,
bouw, etc.) en karakter van de ontwerpopgave (renovatie,
nieuwbouw, etc.)
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https://media.umbraco.io/bouwend-nederland/0qgcxs3l/handleiding-taak-en-resultaatsbeschrijving-ontwerpfasen-infrastructuur.pdf
https://media.umbraco.io/bouwend-nederland/0qgcxs3l/handleiding-taak-en-resultaatsbeschrijving-ontwerpfasen-infrastructuur.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/vakgroep-ingenieursbureaus-bouwbedrijven
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