AANTEKENEN

Naam: (Opdrachtgever)

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Geachte…..
Op het hierboven aangegeven project/werk worden wij geconfronteerd met kostenverhogende omstandigheden, als bedoeld in § 47 lid 1. 1)

(In de bouwvergadering van ….. (datum) is dit reeds aan de orde geweest) 2)

Bedoelde omstandigheden bestaan hierin, dat….. 3)

In verband met het gestelde in de vorige alinea maken wij aanspraak op bijbetaling. Het bedrag van de in verband met de hierboven aangegeven omstandigheden gemaakte en nog te maken meerkosten wordt (voorlopig) begroot op €……
Wij verzoeken u om op grond van § 47 lid 3 op zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór of op d.d. …….. met ons in overleg te treden ter bespreking van de hieruit voortvloeiende gevolgen. 4) 
Een kopie van deze brief verzonden wij per post van heden aan de directie.

Toelichting
Algemeen

In de UAV 1989 wordt - anders dan in de UAV oud - niet gesproken over onvoorziene omstandigheden maar over kostenverhogende omstandigheden.

§47 UAV 1989 geeft aan dat er sprake is van kostenverhogende omstandigheden, als

- 
bij het totstandkomen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen;

-
de omstandigheden niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend; 

-
de kosten van het werk daardoor aanzienlijk worden verhoogd.

Ook als de UAV 1989 niet van toepassing is, bent u ingevolge een wijziging in het Burgerlijk Wetboek per 1 september 2003 verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen bij kostenverhogende omstandigheden. In dat geval kunt u gebruik maken van de waarschuwingsbrief die is opgenomen in de model ‘waarschuwingsbrief titel 7.12 BW’. 

Noten

1)
Aanspraak op eventuele bijbetaling kan slechts geldend gemaakt worden indien de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk heeft medegedeeld, dat er naar zijn mening kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden.

2)
Slechts voorzover van toepassing.

3)
Geef zo zorgvuldig mogelijk een omschrijving van de omstandigheden waarop u zich beroept: bijvoorbeeld extreem gestegen energieprijzen tengevolge van een oliecrisis, of de afsluiting van een aanvoerweg (niet dus voor uw rekening en risico komende omstandigheden als bijvoorbeeld normale weersomstandigheden).

4)
Vervolgens dient de opdrachtgever in overleg met de aannemer de volgende vragen aan de orde te stellen:


-
Zijn er kostenverhogende omstandigheden ingetreden?


-
Zo ja, in hoeverre wordt de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid vergoed.


De opdrachtgever kan in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk beperken, vereenvoudigen of beëindigen.
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